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青手科技会议记录




上海


	项目号
	QS-OS202309121026

	项目名称
	光伏云项目

	服务客户
	苏州博沃创新能源科技有限公司

	会议时间
	2024-05-09 14:15-14:45

	会议地点
	线上会议

	客户人员
	李晓梅、刘工

	内部人员
	荆晓格、赵亚鹏、黄婷




	会议纪要

双方沟通确认内容如下 ：

1. 本周项目进度

设计 ：
[image: ]    修改字体后 ，提供源文件



前端 ：
[image: ]    PC ：
a. 总进度 65%

[image: ]    小程序（暂停 ）：
a. 总进度 45%
b. 暂停小程序开发 ，集中精力将 APP 和后台流程逻辑实现

[image: ]    APP ：
a. 总进度 ：60%
b. 静态页面 UI 还原度修改中 ，目标 ：1.1 版本页面还原度达到 UI 的 95% ，1.2 版本整体交互完善
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	c. 新的修改我们内部审核后会发布测试提供链接

后端（暂停 ）：
[image: ]       人员问题暂停 ，我们在积极扩招资深技术人员


2. 需客户提供资源跟进

	事项
	提供时间节点
	优先级
	备注
	状态

	微信小程序平台按时申请完成
	3 月 10 日
	高
	2 月 19 日提供
	已提供

	苹果开发者平台按时提供能立即进入开发的账号
	3 月 10 日
	高
	4 月 15 日提供
	已提供

	谷歌开发者平台按时提供能立即进入开发的账号
	3 月 10 日
	高
	4 月 11 日提供
	已提供

	在谷歌商店控制台绑定企业官网 ，才能创建应用并发布
	
	中
	官网在审核中
	新增

	客户按时提供开发服务器及资料 ：阿里云平台 ECS 不 少于 3 台 ，一个域名 ，阿里云账号有管理权限（子域 名分配权限）
- aliyun account (admin access)
- wechat developer account (admin access)
- apple developer account (admin access)
- google developer account (admin access)
- 3 * Ubuntu 22.04LTS 最低配置 4 核 16G, 推荐配 置 8 核 16G
- aliyun service (容器服务 Kubernetes 版 基于上  面提到的 3 台 ECS ，镜像服务 ，对象存储 ，移动研发 平台 EMAS, 邮件推送 ，短信推送等)
-   静  态  资  源  (logo,   banner,   description, translations, etc.)
	3 月 10 日
	高
	更新内容 ：
子域名分配权限 用途 ：
服务器三台服务器的具
体  用  途  ：    支  撑
Kubernets ACK 服 务 	, 进一步构建 2 个集群 即测试和生产集群 ，分 别控制测试环境及生产 环境
	

	用户协议、 隐私协议及第三方平台上架文档
	3 月 10 日
	低
	提供 H5 文件
	

	提供英文翻译
	3 月 10 日
	低
	3 月 15 日提供
	已提供

	电池保养指南、企业信息、帮助反馈等内容提供
	3 月 10 日
	低
	提供链接
	

	APP Logo ，应用名称的中英文提供
	3 月 10 日
	低
	先占位开发
	

	设备产品图片提供 ；首页头图交互动画提供 ；
	3 月 22 日
	中
	提 供（ SVG/PNG ，暗 黑/白天模式）。
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	交互动画要晚点
	

	硬件设备修改默认 mqtt 服务地址
	3 月 29 日
	高
	最迟下周会新签一个公 司 ，有新的平台可以联 调 ，不影响开发调试
	

	设备联调的明确时间 ，16 进制的测试数据重新提供
	3 月 22 日
	高
	
	



注 ：标红的项需尽快提供

3. 双方沟通内容
[image: ]       关于会议时间调整 ，由于现阶段沟通内容不多 ，后续每周发送文档版的项目进度 ，会议改为两周进行 一次沟通 ，如有一些重要事项可群里及时沟通或临时组织会议。
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上海青手网络科技有限公司   。
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● 本项目旨在开发一款光伏云物 联网应用 ， 包括为基于微信的 小程序和基于苹果公司IOS及 谷歌公司的安卓系统的app ， 基于web的管理后台系统 ， 以 帮助用户更好地监控和管理其 光伏发电系统 ， 实现可再生能 源的最大化利用 。 开发iOS和 Android版本 ， 以满足不同操 作系统的用户需求。
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已提供                                                           追踪


第28页,共31页
●  已交付一台基于ESPRSS IF 搭建设备供开 发调试
●  已提供会议上的资料 、 远程升级的交互资 料等


●  提供硬件设备平台的账号密码
●  提供对接的硬件两个： 4G的和wifi的 （ 4G的未提供）
●  节能计算公式后期提供
●  关于隐私政策 、 用户协议等和英文版翻译由客户提供
●  GEO IP 由设备提供 ， 暂时没有
●  关于绑定和解绑/注销 ， 后期给到折中的方案
●  每周进行例会 、 时间待定
●  所有文档需发邮件确认 ， 以邮件确认为准

[image: ]04项目技术验证及UI风格沟通

技术验证                                                                   UI风格
 (
●
  
交互体验：
 
参考9号出行
APP
●
  
页面设计：
 
参考特斯拉
APP
)
●  客户已展示配网流程
●  MQTT需更改服务器地址后验证 （具体如何更 改需要联系甲方）
●  模拟数据需等我方配网流程实现后提供
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上海青手网络科技有限公司   。
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	项目号
	QS-OS202309121026

	项目名称
	光伏云项目

	服务客户
	苏州博沃创新能源科技有限公司

	会议时间
	2024-06-06 14:30-16:30

	会议地点
	线下会议

	客户人员
	刘峰、 李晓梅

	内部人员
	胡鹏、 黄婷




	会议纪要

双方沟通确认内容如下 ：

1. 目前项目状态
1） 已经延期三个月。 导致延期的原因： 内部项目管理不到位、 技术人员缺失、 跟客户沟通不到位。
2. 目标
1）6 月底初版交付， 根据计划定义初版的完成模块（跟晓梅确认）；
2）UI 还原度达到 95%；
3. 计划安排&沟通方式
1）项目负责人： 胡鹏；
2）产品&UI 负责人： 黄婷（细化计划、 拆解 PRD 文档）；
3）前端技术负责人： 赵亚鹏、 张哲；
4）后端技术负责人： 金晶；
5） 日报： 当天的计划、 当天的完成内容、 遇到的问题、 需要的帮助、 谁来解决和负责；
6）每周现场汇报进度（以甲方的时间和安排调整）；
4. 违约的处理方式
1）6 月底初版无法交付， 责任在我方， 按合同违约条款处理；
5. 项目当前阶段验收合格后， 甲方有权决定项目后续阶段是否继续合作， 按合同交付。
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